

Vite & Gourmand

Documentation de gestion de projet

Méthode, outil, backlog, planification et workflow Git

Auteur : Boris NADAL (FastDev) — septembre 2026

1. Contexte et contraintes

Projet mené seul, sous la direction du chef de projet de FastDev qui a recueilli les besoins de Julie et José.
Durée indicative : **70 heures**. Contraintes fortes : application **déployée et fonctionnelle** à la livraison (pénalités sinon), accessibilité **RGAA**, respect du **RGPD**, une base relationnelle et une base NoSQL.

2. Méthode : agile Kanban avec des sprints courts

J'ai choisi une approche **agile** inspirée de Scrum et de Kanban, adaptée à un développeur seul :

- le cahier des charges est découpé en **user stories** (« en tant que ... je veux ... afin de ... ») regroupées par epic (visiteur, compte, commande, utilisateur, employé, admin, qualité, livraison) ;
- chaque story est priorisée selon la méthode **MoSCoW** (Must / Should / Could / Won't) et estimée en **points** (suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8) ;
- le travail est organisé en **6 sprints** d'environ 12 heures, chacun se terminant par une version testée et fusionnée dans `develop` ;
- un **tableau Kanban** visualise l'avancement et limite le travail en cours (une story « En cours » à la fois).

Pourquoi ce choix ? Le cycle en V aurait imposé de tout spécifier avant de coder, alors que certains points (calcul de la distance, statistiques NoSQL) nécessitaient d'expérimenter. Les sprints courts permettent de livrer tôt les fonctionnalités prioritaires (Must) et de garder une application toujours déployable, ce qui limite le risque de pénalité.

3. Outil : Notion

Le suivi est réalisé dans une base de données **Notion** affichée en vue *Tableau* (Kanban), regroupée par statut, avec des propriétés Epic, Priorité, Points, Sprint et Branche Git. Une vue *Tableau par sprint* sert de planning. Notion a été préféré à Trello (plus limité pour les propriétés personnalisées) et à Jira (surdimensionné pour une personne). Le backlog est fourni au format CSV (`backlog-notion.csv`), importable directement dans Notion (Importer → CSV).

Backlog Stories non planifiées	À faire Stories du sprint en cours	En cours 1 story maximum (branche feature ouverte)	En test Tests manuels + scénario automatisé	Terminé Fusionnée dans develop, critères validés
--	--	---	---	--

Définition de « terminé »

- critères d'acceptation de la story vérifiés dans le navigateur (bureau et mobile) ;
- validation serveur et échappement des sorties en place ;
- navigation au clavier et étiquettes de formulaires contrôlées (RGAA) ;
- aucune erreur PHP ni JavaScript ; code commenté ;
- branche `feature/...` fusionnée dans `develop`.

4. Backlog (32 user stories, 113 points)

ID	Epic	User story	Priorité	Pts	Sprint	Branche
US01	Socle	Mettre en place l'environnement (PHP, MariaDB, MongoDB, Git, Docker)	Must	3	Sprint 1	feature/socle-mvc
US02	Socle	Créer la base de données (script SQL + jeu de données)	Must	3	Sprint 1	feature/base-de-donnees
US03	Socle	Routeur, contrôleur frontal, gabarit commun	Must	5	Sprint 1	feature/socle-mvc
US04	Maquettes	Définir la charte graphique, wireframes et mockups	Must	5	Sprint 1	feature/charte-graphique
US05	Visiteur	Page d'accueil : présentation, équipe, avis validés	Must	3	Sprint 2	feature/accueil-menus
US06	Visiteur	Menu de navigation et pied de page avec horaires, mentions légales, CGV	Must	2	Sprint 2	feature/charte-graphique
US07	Visiteur	Vue globale des menus	Must	3	Sprint 2	feature/accueil-menus
US08	Visiteur	Filtres dynamiques sans rechargement (prix, fourchette, thème, régime, personnes)	Must	5	Sprint 2	feature/accueil-menus
US09	Visiteur	Vue détaillée d'un menu (galerie, plats, allergènes, conditions en évidence)	Must	3	Sprint 2	feature/accueil-menus
US10	Compte	Créer un compte (mot de passe sécurisé, rôle utilisateur, e-mail de bienvenue)	Must	3	Sprint 2	feature/authentification
US11	Compte	Se connecter / se déconnecter (anti brute-force)	Must	3	Sprint 2	feature/authentification
US12	Compte	Réinitialiser son mot de passe par e-mail	Must	3	Sprint 2	feature/authentification
US13	Commande	Commander un menu (formulaire pré-rempli, prix détaillé, réduction, livraison)	Must	8	Sprint 3	feature/commande
US14	Commande	E-mail de confirmation de commande	Must	1	Sprint 3	feature/commande
US15	Utilisateur	Voir ses commandes et leur suivi horodaté	Must	3	Sprint 3	feature/espace-utilisateur

US16	Utilisateur	Modifier / annuler une commande non acceptée	Must	3	Sprint 3	feature/espace-utilisateur
US17	Utilisateur	Donner un avis (note 1-5 + commentaire) sur une commande terminée	Must	2	Sprint 3	feature/espace-utilisateur
US18	Utilisateur	Modifier ses informations / supprimer son compte (RGPD)	Should	2	Sprint 3	feature/espace-utilisateur
US19	Employé	Lister et filtrer les commandes (statut, client)	Must	3	Sprint 4	feature/espace-employe
US20	Employé	Faire évoluer le statut (e-mails retour matériel et avis)	Must	5	Sprint 4	feature/espace-employe
US21	Employé	Annuler / modifier une commande avec mode de contact et motif	Must	3	Sprint 4	feature/espace-employe
US22	Employé	CRUD menus, plats, allergènes, images	Must	8	Sprint 4	feature/espace-employe
US23	Employé	Modifier les horaires	Must	1	Sprint 4	feature/espace-employe
US24	Employé	Valider / refuser les avis	Must	2	Sprint 4	feature/espace-employe
US25	Admin	Créer / désactiver un compte employé (mot de passe non envoyé)	Must	3	Sprint 5	feature/espace-admin-mongodb
US26	Admin	Graphique des commandes par menu (MongoDB)	Must	5	Sprint 5	feature/espace-admin-mongodb
US27	Admin	Chiffre d'affaires par menu filtrable par menu et par période	Must	3	Sprint 5	feature/espace-admin-mongodb
US28	Visiteur	Formulaire de contact envoyé par e-mail	Must	2	Sprint 5	feature/contact
US29	Qualité	Sécurité (CSRF, XSS, CSP, entêtes, RBAC, IDOR) et RGAA	Must	5	Sprint 5	transverse (toutes les branches)
US30	Qualité	Tests de bout en bout des parcours	Should	3	Sprint 5	transverse
US31	Livraison	Dockerisation et déploiement Fly.io + Aiven + Atlas	Must	5	Sprint 6	feature/deploiement
US32	Livraison	Documentations (technique, manuel, charte, gestion de projet) et README	Must	5	Sprint 6	feature/documentation

5. Planification des sprints

Sprint	Objectif	Livrable	Durée
1	Analyse, conception, socle	MCD, scripts SQL, charte, wireframes/mockups, routeur et gabarit	≈ 12 h
2	Partie publique et comptes	Accueil, menus + filtres dynamiques, détail, inscription, connexion, mot de passe oublié	≈ 13 h
3	Commande et espace utilisateur	Commande avec calcul du prix, suivi, modification/annulation, avis, profil	≈ 12 h
4	Espace employé	Gestion des commandes et statuts, CRUD catalogue, horaires, modération	≈ 13 h
5	Administration, NoSQL, qualité	Comptes employés, statistiques MongoDB, contact, audit sécurité/RGAA, tests	≈ 11 h
6	Mise en production	Docker, déploiement Fly.io/Aiven/Atlas, documentations, README	≈ 9 h

À la fin de chaque sprint : revue (démonstration des stories terminées au regard du cahier des charges) et courte rétrospective (ce qui a bien fonctionné, ce qu'il faut améliorer). Exemple d'ajustement : le calcul de distance dépendant d'API externes, une solution de repli (estimation puis saisie manuelle) a été ajoutée pour ne jamais bloquer une commande.

6. Gestion des versions (Git / GitHub)

- `main` : branche principale, stable, correspond à la version déployée ;
- `develop` : branche d'intégration ;
- `feature/nom-fonctionnalite` : une branche par fonctionnalité, créée depuis `develop`, fusionnée dans `develop` après test (`git merge --no-ff` pour garder la trace de la fonctionnalité) ;
- une fois `develop` testée dans son ensemble, fusion dans `main` puis déploiement.

```
git checkout develop
git checkout -b feature/commande
# ... développement, commits réguliers et explicites ...
git checkout develop && git merge --no-ff feature/commande
# après validation de develop :
git checkout main && git merge --no-ff develop && git push origin main develop
fly deploy
```

Les messages de commit suivent la convention *Conventional Commits* (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`). Les secrets (`.env`) sont exclus par `.gitignore`.

7. Suivi des risques

Risque	Impact	Réponse
--------	--------	---------

Application non en ligne à la livraison	Pénalités	Déploiement dès le sprint 5 sur un environnement identique (Docker), checklist de mise en production.
Indisponibilité des API de géolocalisation	Commande bloquée	Repli haversine puis saisie manuelle de la distance.
Faible de sécurité	Données clients	Revue OWASP Top 10:2025, tests d'accès (403, IDOR, CSRF) automatisés.
Dépassement du temps	Fonctions manquantes	Priorisation MoSCoW : les « Must » sont livrés en premier.